PLANO DE AÇÃO

Integrantes
Antoninho Verissimo Dos Santos, 1831499 Carlos Alberto Da Silva, 24210352 Henrique Nogueira Prado, 24227284 Jonatas Renan De Jesus Fernandes, 24213784 Michael Fonseca Santos Martins, 24203153 Paloma Fernandes Cortez Da Silva, 24217841 Paulo Vitor Santos Borges, 24210551 Wildson Ribeiro Dos Santos, 24213367

Disciplina	Projeto Integrador em Computação II – PJI240
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	Desenvolver um software com framework web que utilize banco de dados, inclua script web (Javascript), nuvem, uso de API, acessibilidade, controle de versão e testes. Opcionalmente, incluir análise de dados.
Título provisório do trabalho	ObraControl – Aplicação Web para Controle de Estoque
Problema	Dificuldade e ineficiência no controle de estoque devido à fragmentação e baixa usabilidade do sistema atual.
Objetivo	Desenvolver um sistema web com interface unificada para o gerenciamento de estoque, centralizando o registro de entradas, saídas e dados de obras. A aplicação organizará as informações atualmente fragmentadas, otimizando a usabilidade, o controle logístico e o planejamento de reposição.
Polo(s)	Cubatão, Guarujá, Praia Grande, São Vicente – Insular
Orientador do PI	Amanda Silva Do Carmo

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

O local selecionado para a implementação do projeto foi a Construtora CBR Ltda. (CNPJ: 70.102.546/0001-39), localizada em Campina Grande, Paraíba. Em reunião de diagnóstico com o funcionário responsável pelo controle de estoque, o grupo identificou que a gestão do inventário é atualmente realizada por meio de um sistema pago que apresenta falhas estruturais e não atende às demandas operacionais da empresa. Constatou-se, a partir dos relatos desse colaborador, que funcionalidades essenciais não foram implementadas corretamente, resultando em uma arquitetura de informação altamente fragmentada. O principal gargalo reside na usabilidade: a ferramenta impede o gerenciamento unificado, exigindo que os usuários transitem por múltiplas abas desconexas para visualizar a obra, consultar o estoque, adicionar entradas ou registrar perdas. Para solucionar esse fluxo de trabalho confuso e ineficiente, **a proposta do grupo concentra-se no desenvolvimento de** um sistema com interface unificada e intuitiva, que centralize as operações logísticas na mesma tela da obra. A execução do projeto foi respaldada pela assinatura do Termo de Autorização pela diretoria da empresa, documento que credencia a utilização dos dados e firma o compromisso da gestão e dos funcionários em testar, avaliar e validar o protótipo no dia a dia da construtora.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

O diálogo com a comunidade externa ocorreu de forma remota, por meio de videoconferência, e contou com a participação do funcionário responsável pelo controle de estoque. O objetivo central foi realizar um diagnóstico detalhado dos desafios operacionais enfrentados pela empresa. Durante o encontro, o colaborador relatou que a ineficiência e a fragmentação do software comercial atualmente utilizado vêm gerando falhas diárias. Como o sistema exige que os usuários naveguem por diversas abas desconexas para cruzar dados de obras, estoques e movimentações, ocorrem constantes divergências de informações sobre as quantidades de materiais disponíveis, o que cria entraves no planejamento logístico de compras. A receptividade ao projeto foi excelente: a direção da construtora concordou com a urgência de transitar para uma plataforma web mais coesa e unificada, formalizando a parceria mediante a assinatura do Termo de Consentimento. Essa etapa foi fundamental, pois garante a interação contínua entre a equipe da Univesp e a empresa, assegurando que os usuários atuarão ativamente nas etapas de teste, fornecimento de *feedback* e validação prática da nova solução no ambiente real de operação.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

O diagnóstico evidenciou que o principal problema de pesquisa reside na ineficiência e na arquitetura fragmentada do atual software utilizado para a gestão do inventário. Atualmente, a ferramenta adotada pela empresa possui problemas estruturais de usabilidade, exigindo que o usuário transite por múltiplas abas desconexas para cruzar informações, o que gera inconsistências de dados e ineficiência operacional. Esse cenário conecta-se perfeitamente ao tema norteador da Univesp, impulsionando o grupo a projetar e desenvolver o "ObraControl": um software criado a partir da integração de um *framework* web, banco de dados, JavaScript, recursos em nuvem e consumo de APIs. Para atender integralmente ao escopo exigido e solucionar esses gargalos de interface, a nova aplicação incorporará um design mais intuitivo, recursos de acessibilidade e, opcionalmente, rotinas de análise de dados. A aplicação desses recursos tecnológicos, alinhada a práticas de desenvolvimento colaborativo, controle de versão e rotinas contínuas de testes, visa transformar o processo confuso atual em um sistema inteligente e unificado, capaz de otimizar ativamente o controle de estoque e repor insumos com precisão.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

O grupo optou por focar na ineficiência estrutural e na baixa usabilidade do atual controle de estoque da Construtora CBR Ltda. A escolha justifica-se por um desafio operacional crítico apontado pela equipe: o sistema pago utilizado atualmente pela empresa apresenta uma arquitetura de informação altamente fragmentada. Como a ferramenta impede o gerenciamento unificado, exigindo que os colaboradores transitem por múltiplas abas desconexas para cruzar dados de obras e inventário, ocorrem constantes falhas na alimentação das informações. Essa dificuldade de navegação impacta negativamente o planejamento logístico e financeiro, podendo ocasionar compras redundantes ou a falta de insumos essenciais nas obras.

Diante dessa necessidade real e em total alinhamento ao tema norteador da disciplina, definiu-se como oportunidade o desenvolvimento de um novo sistema web de gerenciamento, projetado para ser unificado. Do ponto de vista acadêmico, o projeto exige a arquitetura de uma solução completa e escalável, integrando *framework* web, banco de dados, JavaScript, recursos de nuvem e

consumo de APIs. Para atender aos requisitos exigidos e solucionar a atual fragmentação da interface, a aplicação será construída com a adoção de práticas de controle de versão, rotinas de testes e um forte foco em recursos de acessibilidade, garantindo uma plataforma coesa que simplifique a rotina da equipe e auxilie a gerência na tomada de decisões.

Plano de Ação

Quinzena 1

Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Diálogo com o grupo e levantamento das ideias	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	10/08/2026	22/08/2026	O grupo todo trouxe diversas ideias
Reunião com a Orientadora de PI	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	13/08/2026	13/08/2026	Orientações sobre o Projeto, respondendo dúvidas dos integrantes
Reunião entre os integrantes do grupo para levantamento e discussão de ideias para o projeto	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	23/08/2026	23/08/2026	Durante a reunião, os integrantes discutiram diferentes ideias e chegaram a um consenso sobre a proposta do projeto.

Quinzena 2

Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Definição do tema e problema	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	24/08/2026	26/08/2026	Após discussão entre os integrantes, o grupo entrou em consenso e definiu o escopo do projeto, decidindo desenvolver um sistema web unificado e intuitivo para solucionar a fragmentação estrutural da empresa.
Reunião do grupo com a professora orientadora	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	27/08/2026	27/08/2026	Espera-se que todos participem.
Preenchimento do Plano de ação e postagem	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	29/08/2026	30/08/2026	De início encontramos dificuldades em descrever, mas conseguimos.
Envio do Plano de Ação	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	24/08/2026	05/09/2026	Responsável pela entrega do trabalho.

Quinzena 3

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Busca por Referencias Bibliográficas	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	07/09/2026	13/09/2026	O grupo todo foi bem participativo.
Reunião do grupo com a professora orientadora	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	10/09/2026	10/09/2026	Espera-se que todos participem.
Definição do título do trabalho	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	13/09/2026	14/09/2026	O grupo já tinha o nome provisório, que foi o escolhido.
Reunião do grupo para alinhar as ideias em relação ao relatório parcial	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	19/09/2026	19/09/2026	Espera-se que todos participem.

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Revisão e a formatação do Relatório Parcial	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	21/09/2026	26/09/2026	Todos serão responsáveis pela formatação
Reunião do grupo com à orientadora	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	24/09/2026	24/09/2026	Espera-se que todos participem.
Compartilhamento do Relatório Parcial com o grupo	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	21/09/2026	26/09/2026	Espera-se que todos façam a leitura do relatório após formatação.
Envio do relatório	Michael	27/09/2026	03/10/2026	Responsável pela entrega do trabalho.

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Revisar relatório parcial após a entrega e realizar correções caso necessário.	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	05/10/2026	08/10/2026	Necessário todos os integrantes participar.
Reunião do grupo com a professora orientadora	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	08/10/2026	08/10/2026	Espera-se que todos participem.
Com as atividades realizadas até o momento, construir a solução final.	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	08/10/2026	30/10/2026	Espera-se que dentro de uma semana seja definida a solução final.

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Conclusão da Solução Final	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	19/10/2026	31/10/2026	Conclusão do Projeto
Reunião do grupo com a professora orientadora.	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	22/10/2026	22/10/2026	Espera-se que todos participem.
Preparação do vídeo de apresentação	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	31/10/2026	07/11/2026	Todos devem participar dessa etapa.
Gravação e edição do vídeo	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	01/11/2026	07/11/2026	Todos irão gravar suas respectivas partes. Michael e Jonatas na Edição. Os demais ficam de suporte/bastidores.
Reunião em grupo para conclusão e apresentação do vídeo.	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	08/11/2026	08/11/2026	Espera-se que todos sejam participativos.

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Apresentação do vídeo ao orientador para correção	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	09/11/2026	13/11/2026	Espera-se que todos sejam participativos.
Elaborar Relatório Final	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	02/11/2026	15/11/2026	Espera-se que todos sejam participativos
Reunião com o grupo para alinhar considerações finais do projeto	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	08/11/2026	08/11/2026	Espera-se que todos sejam participativos
Reunião do grupo com professor orientador para feedback	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	11/11/2026	11/11/2026	Espera-se que todos sejam participativos
Revisão de todo o projeto	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	13/11/2026	14/11/2026	Espera-se que todos sejam participativos

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Reunião com a professora orientadora	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	14/11/2026	14/11/2026	Espera-se que todos sejam participativos
Conclusão e entrega do projeto	Antoninho, Carlos, Henrique, Jonatas, Michael, Paloma, Paulo, Wildson	14/11/2026	14/11/2026	Espera-se que todos sejam participativos